

COMUNE DI MONCALIERI
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
ELENCO ANNUALE (ANNO 2018)

| CODICE INTERNO AMMINISTRAZIONE | CODICE Unico Intervento CUI | | | CUP | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | IMPORTO Intervento | FINALITA' | Conformità | Verifica vincoli ambientali | Priorità | Stato Progettazione approvata | STIMA TEMPI DI ESECUZIONE | |
|-----------------------------------|--------------------------------|------|----------------|-----------------|--|-----|----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------|-------|
| | C.F. | ANNO | N. PROGRESSIVO | | | | Urb (S/N) | Amb (S/N) | | | Trim./anno Inizio lavori | Trim./anno Fine lavori | | | | |
| Ex bando periferie | 090216 | 2018 | 1 | H21B18000060001 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FORO BOARIO | | ROSSI | STEFANO | 132.000 | URB | S | S | 1 | PE | 02/19 | 04/19 |
| Ex bando periferie | 090216 | 2018 | 2 | H27H18000300001 | SISTEMAZIONE CORSO TRIESTE | | ROSSI | STEFANO | 480.000 | URB | S | S | 1 | PE | 01/19 | 04/19 |
| Ex bando periferie | 090216 | 2018 | 3 | H21B18000070001 | ROTATORIA VIA FERRARI E STRADA PALERA | | ROSSI | STEFANO | 266.000 | URB | S | S | 1 | PE | 02/19 | 04/19 |
| Ex bando periferie | 090216 | 2018 | 4 | H27H18000480001 | SISTEMAZIONE STRADA STUPINIGI | | ROSSI | STEFANO | 346.000 | URB | S | S | 1 | PE | 01/19 | 04/19 |
| Ex bando periferie | 090216 | 2018 | 5 | H27H18000490001 | RIQUALIFICAZIONE VIA PASTRENGO | | ROSSI | STEFANO | 615.000 | URB | S | S | 1 | PE | 02/19 | 04/19 |
| Ex bando periferie | 090216 | 2018 | 6 | - | ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ARTERIE VIARIE | | ROSSI | STEFANO | 500.000 | URB | S | S | 2 | SC | 02/19 | 04/19 |
| Ex bando periferie | 090216 | 2018 | 7 | H25H1800008001 | PARCO CASCINA MAINA | | ROSSI | STEFANO | 300.000 | URB | S | S | 1 | PE | 02/19 | 04/19 |
| INS | 090216 | 2018 | 8 | - | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI MARCIAPIEDE | | ROSSI | STEFANO | 900.000 | URB | S | S | 1 | SC | 02/19 | 04/19 |
| INS | 090216 | 2018 | 9 | - | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI | | ROSSI | STEFANO | 900.000 | URB | S | S | 1 | SC | 02/19 | 02/20 |
| INS | 090216 | 2018 | 10 | - | NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO | | ROSSI | STEFANO | 1.200.000 | URB | S | S | 1 | SC | 02/19 | 01/20 |
| INS | 090216 | 2018 | 11 | - | RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE | | ROSSI | STEFANO | 900.000 | URB | S | S | 1 | SC | 01/19 | 03/19 |
| INS | 090216 | 2018 | 12 | - | RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE E BORGATE | | ROSSI | STEFANO | 900.000 | URB | S | S | 1 | SC | 01/19 | 03/19 |
| INS | 090216 | 2018 | 13 | - | RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL | | ROSSI | STEFANO | 600.000 | URB | S | S | 2 | SC | 02/19 | 02/20 |
| INS | 090216 | 2018 | 14 | - | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E CIGLI PERTINENZIALI | | ROSSI | STEFANO | 500.000 | URB | S | S | 1 | SC | 02/19 | 01/20 |
| INS | 090216 | 2018 | 15 | - | RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI | | ROSSI | STEFANO | 900.000 | AMB | S | S | 1 | SC | 02/19 | 01/20 |

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
dott. Roberto BIANCATO
firmato digitalmente

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|------|----|-----------------|---|--|--------|---------|-------------------|-----|---|---|---|------|-------|-------|
| INS | 090216 | 2018 | 16 | - | RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE PATRIMONIO ARBOREO | | ROSSI | STEFANO | 900.000 | AMB | S | S | 1 | SC | 03/19 | 02/20 |
| INS | 090216 | 2018 | 17 | - | LAVORI DI MESSA A NORMA E NUOVE REALIZZAZIONI I.P. | | ROSSI | STEFANO | 900.000 | ADN | S | S | 2 | SC | 02/19 | 02/20 |
| INS | 090216 | 2018 | 18 | - | MURO CASTELLO | | ROSSI | STEFANO | 140.000 | CPA | S | S | 1 | SC | 02/19 | 03/19 |
| Ex bando periferie | 090216 | 2018 | 19 | - | CASERMA POLIZIA MUNICIPALE - I LOTTO | | VIOLA | DARIO | 1.500.000 | CPA | S | S | 1 | PFTE | 02/19 | 01/20 |
| INS | 090216 | 2018 | 20 | - | RISANAMENTO CONSERVATIVO DI SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA | | VIOLA | DARIO | 900.000 | CPA | S | S | 1 | SC | 03/19 | 02/20 |
| INS | 090216 | 2018 | 21 | - | RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCUOLE (FACCIAE, FINESTRE E SERRAMENTI) | | VIOLA | DARIO | 900.000 | CPA | S | S | 1 | SC | 03/19 | 02/20 |
| INS | 090216 | 2018 | 22 | - | RISANAMENTO CONSERVATIVO DI SCUOLE E STABILI (CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO) | | VIOLA | DARIO | 900.000 | CPA | S | S | 1 | SC | 03/19 | 02/20 |
| INS | 090216 | 2018 | 23 | - | RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO BESTIAME | | VIOLA | DARIO | 980.000 | CPA | S | S | 1 | SC | 02/19 | 04/19 |
| INS | 090216 | 2018 | 24 | - | RISTRUTTURAZIONE BLOCCHI SERVIZI IGIENICI PIRANDELLO | | VIOLA | DARIO | 250.000 | CPA | S | S | 1 | SC | 02/19 | 03/19 |
| INS | 090216 | 2018 | 25 | - | OPERE ALLACCIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA | | VIOLA | DARIO | 200.000 | COP | S | S | 1 | SC | 02/19 | 04/19 |
| INS | 090216 | 2018 | 26 | - | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (S. MARIA A, VIGNOTTO E TESTONA) | | ROSSI | STEFANO | 460.000 | CPA | S | S | 1 | SC | 02/19 | 1/20 |
| INS | 090216 | 2018 | 27 | H24B10000090004 | CANALE SCOLMATORE (I LOTTO - canale della Ficca e ponti cittadini) | | CILLIS | ROCCO | 5.990.000 | AMB | S | S | 1 | PD | 03/19 | 02/20 |
| INS | 090216 | 2018 | 28 | - | OPERE DI FOGNATURA BIANCA BAUDUCCHI | | CILLIS | ROCCO | 1.791.365 | AMB | S | S | 2 | PD | 02/19 | 02/20 |
| INS | 090216 | 2018 | 29 | - | RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO VIA SERAO (EX PLEIADI) | | ROSSI | STEFANO | 4.500.000 | CPA | S | S | 1 | PFTE | 03/19 | 02/20 |
| TOTALE | | | | | | | | | 29.750.365 | | | | | | | |

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
dott. Roberto BIANCATO
firmato digitalmente

LEGENDA

Ex bando
periferie

In precedenza finanziato con fondi bando periferie

INS NUOVO INSERIMENTO

| | |
|------|---|
| SC | STIMA DEI COSTI |
| SF | STUDIO DI FATTIBILITA' |
| PFTE | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA |
| PD | PROGETTO DEFINITIVO |
| PE | PROGETTO ESECUTIVO |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| MIS | Miglioram. ed incremento servizio |
| CPA | Conservazione del patrimonio |
| ADN | Adeguamento normativo/sismico |
| COP | Completamento d'opera |
| URB | Qualità urbana |
| AMB | Qualità ambientale |

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
dott. Roberto BIANCATO
firmato digitalmente