Area Territorio e Infrastrutture - Settore Gestione Infrastrutture
Tel. 011/6401.402- fax. 011/6401.334

Progetto Definitivo/Esecutivo:
INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI
ED ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI)

via Asilo Dubie¢ e strada Vecchia del Moriondo, 6

OPERE EDILI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI

Oggetto elaborato:

PLANIMETRIA DI CANTIERE
FASI LAVORATIVE DI INTERVENTO
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Il coordinatore per la sicurezza Il Responsabile del Procedimento:
in fase di progettazione:
ing. Giorgia CANTATORE
Timbro della
ripartizione ing. Domenico USAI Visto:
[ Dirigente del Settore Gestione Infrastrutture
dott. Roberto BIANCATO

L'ESECUTORE DOVRA' VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO. TUTTE LE MISURE SONO
RIFERITE A SUPERFICI FINITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. I MATERIALI DA UTILIZZARSI DOVRANNO ESSERE
CONFORMI ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI.
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PLANIMETRIA CANTIERE SCUOLA ELEMENTARE G.PASCOLI

Scala 1:200 - Piano Terreno
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FASI LAVORATIVE - SCUOLA MATERNA DUBIE’

1° MESE

ALLESTIMENTO CANTIERE E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI - Alloggio custode

REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE E DEGLI ACCESSI AL CANTIERE

ALLESTIMENTO DI DEPOSITI, ZONE PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI, AREE DI DEPOSITO MATERIALI DI RECUPERO
RIMOZIONI DI IMPIANTI DI DIVERSA NATURA - Locale Refettorio/Deposito

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI - Locale Refettorio/Deposito

ESECUZIONE DI TRACCE ESEGUITE A MANO - Locale Refettorio/Deposito

2° MESE

RIMOZIONE DI SERRAMENTI INTERNI - Locale Refettorio/Deposito

TAGLIO DI MURATURA A TUTTO SPESSORE - Locale Refettorio/Deposito

MONTAGGIO DI GRIGLIA DEPOSITO - Locale Refettorio/Deposito

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI DIVISORIE ESISTENTI - Locale Refettorio/Deposito

MONTAGGIO DI PORTE PER ESTERNI - Locale Refettorio/Deposito

MONTAGGIO DI PORTE TAGLIAFUOCO - Locale Refettorio/Deposito

REALIZZAZIONE DELLA RETE E DEI SISTEMI DI CONTROLLO PER IMPIANTO ANTINCENDIO - Locale Refettorio/Deposito

3° MESE

RIMOZIONE DI IMPIANTI DI DIVERSA NATURA - Locale Biblioteca/Ripostiglio/WC

RIMOZIONE DI RIVESTIMENTI IN CERAMICA - Locale Biblioteca/Ripostiglio/WC

ESECUZIONE DI TRACCE ESEGUITE A MANO - Locale Biblioteca/Ripostiglio/WC

REALIZZAZIONE DELLA RETE E DEI SISTEMI DI CONTROLLO PER IMPIANTO ANTINCENDIO - Locale Biblioteca/Ripostiglio/WC
RIMOZIONE DI SERRAMENTI INTERNI - Locale Biblioteca/Ripostiglio/WC

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI DIVISORIE ESISTENTI - Locale Biblioteca/Ripostiglio/WC

4° MESE

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI DIVISORIE ESISTENTI - Locale Biblioteca/Ripostiglio/WC

MONTAGGIO DI PORTE TAGLIAFUOCO - Locale Biblioteca/Ripostiglio/WC

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - Area esterna

SCAVO ESEGUITO A MANO - Area esterna

REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA E DEGLI ATTACCHI PER IMPIANTO ANTINCENDIO - Area esterna
REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA E DEGLI ATTACCHI PER IMPIANTO ANTINCENDIO - Vano tecnico
REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA E DEGLI ATTACCHI PER IMPIANTO ANTINCENDIO - Locale Refettorio/Deposito

5° MESE

REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA E DEGLI ATTACCHI PER IMPIANTO ANTINCENDIO - Locale Biblioteca/Ripostiglio/WC
REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA E DEGLI ATTACCHI PER IMPIANTO ANTINCENDIO - Alloggio custode/WC
RINTERRO DI SCAVO ESEGUITO A MACCHINA - Area esterna

FORMAZIONE DI INTONACI INTERNI TRADIZIONALI - Locale Refettorio/Deposito

TINTEGGIATURA DI SUPERFICI INTERNE - Locale Refettorio/Deposito

6° MESE

FORMAZIONE DI INTONACI INTERNI TRADIZIONALI - Locale Biblioteca/Ripostiglio/WC
TINTEGGIATURA DI SUPERFICI INTERNE - Locale Biblioteca/Ripostiglio/WC

L'Impresa, dovra procedere all'esecuzione dei lavori osservando l'orario di
lavoro che verra dettato anche da esigenze di carattere strettamente
scolastico, senza avanzare diritto di compenso alcuno per eventuali maggiori
costi derivati da interruzioni o sospensioni temporanee. L'esecuzione dei
servizi dovra, in tal caso, avvenire secondo il programma, di volta in volta
concordato con il Direttore dei Lavori, e ciascun intervento dovra risultare
completato a regola d'arte nel termine indicato nel relativo ordinativo, fatte
salve le proroghe e le eccezioni eventualmente concordate.

Si precisa che prima di ogni fase lavorativa verra redatto apposito verbale di
coordinamento con la D.L., I'impresa e la direzione scolastica al fine di
individuare le aree di interventi, stabilire le disposizioni operative e generali
di sicurezza e regolamentare eventuali interferenze con le attivita didattiche.

6° MESE
REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE E DEGLI ACCESSI AL CANTIERE

ALLESTIMENTO DI DEPOSITI, ZONE PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI

ALLESTIMENTO AREE DI DEPOSITO MATERIALI DI RECUPERO
RIMOZIONI DI IMPIANTI DI DIVERSA NATURA - Piano Primo
RIMOZIONE DI RIVESTIMENTI IN CERAMICA - Piano Primo

7° MESE

RIMOZIONE DI SERRAMENTI INTERNI - Piano Primo
ESECUZIONE DI TRACCE ESECUITE A MANO - Piano Primo

REALIZZAZIONE DELLA RETE E DEI SISTEMI DI CONTROLLO PER IMPIANTO ANTINCENDIO - Piano Primo

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI - Piano Primo
MONTAGGIO DI PORTE PER ESTERNI - Piano Primo
TAGLIO DI MURATURA A TUTTO SPESSORE - Piano Primo
REALIZZAZIONE DI TAMPONATURE - Piano Primo
REALIZZAZIONE DI TRAMEZZATURE INTERNE - Piano Primo
MONTAGGIO DI GRIGLIA DEPOSITO - Piano Primo

8° MESE

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI DIVISORIE ESISTENTI - Piano Primo

MONTAGGIO DI PORTE TAGLIAFUOCO - Piano Primo
RIMOZIONE DI IMPIANTI DI DIVERSA NATURA - Piano Terra
RIMOZIONE DI SERRAMENTI INTERNI - Piano Terra
ESECUZIONE DI TRACCE ESEGUITE A MANO - Piano Terra

REALIZZAZIONE DELLA RETE E DEI SISTEMI DI CONTROLLO PER IMPIANTO ANTINCENDIO - Piano Terra

9° MESE

10° MESE

TINTEGGIATURA DI SUPERFICI INTERNE - Piano Primo
FORMAZIONE DI INTONACI TRADIZIONALI - Piano Terra
TINTEGGIATURA DI SUPERFICI INTERNE - Piano Terra
SMOBILIZZO DEL CANTIERE - Area esterna Dubié
SMOBILIZZO DEL CANTIERE - Area esterna Pascoli

MONTAGGIO DI PORTE TAGLIAFUOCO - Piano Terra
FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE LOCALE MENSA - Piano Primo
FORMAZIONE INTONACI INTERNI TRADIZIONALI - Piano Primo

Interno Pascoli - VANO TECNICO

PLANIMETRIA CANTIERE SCUOLA MATERNA DUBIE'

Scala 1:200 - Piano Terreno
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Interno Pascoli - ATRIO

Interno Dubié - SALA GIOCHI

Area esterna Dubié - ZONA BOX LAMIERA

Interno Dubié - IOCALE REFETTORIO




